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LIVR 2 items / 15pts
STOCK 0 item / 0pts
RAF 4 items / 9pts
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Vélocité mesurée
égale à la somme 
des items DONE! 

2
On ne comptabilise, 
que les items qui 
sont complètement 
terminés. 

Semaine S
Vélocité 
Estimée : 24
Variation : -5
Réalisée : 19
Mesurée : 18

Objet nécessitant 
un effort de 2 Pts 
doit être suivi d'une 
MEP DONE pour 
être livré.

Différentes 
valeurs de la 
vélocité sur la 
semaine. 
De l’estimation à 
la mesure.

2

Un Item DONE non 
suivi d'une MEP 
passe dans le 
STOCK et n'est pas 
livré.

Légende

Vélocité réalisée 
égale Vélocité 
estimée + Variation

19

LIVR 5 items / 22pts
STOCK 0 item / 0pt
RAF 1 item / 2pts

LIVR 3 items / 18pts
STOCK 2 items / 4pts
RAF 2 items / 4pts

LIVR 0 items / 0pts
STOCK 3 item / 18pts
RAF 4 item / 8pts

CAS 2
Vélocité 
Estimée : 22
Variation : -2
Réalisée : 20
Mesurée : 18

CAS 3
Vélocité
Estimée : 25
Variation : +1
Réalisée : 26
Mesurée : 25

CAS 4
Vélocité
Estimée : 24
Variation : -5
Réalisée : 19
Mesurée : 18

CAS 1
Vélocité 
Estimée : 25
Variation : 0
Réalisée : 25
Mesurée : 25

22

25

24

1 MEP = 3 Pts. Doit 
être terminée pour 
pouvoir livrer.

Vélocité estimée

25

25

3 24

+1 ds 
le RAF


